

## مشروع (العودة الى المدرسة)

### م/ تقرير تقدم العمل

- ١ -

فترة التقرير: ٢٧ آب – ٦ أيلول/ ٢٠١٥

بعد أنتهاء الشهر الاول من مشروع (العودة الى المدرسة) الذي تنفذه مؤسسة أم اليتيم بدعم من منظمة اليونيسف الذي بدأ بتاريخ ٢٧ تموز ٢٠١٥، المتضمن التنسيق مع مديريات التربية والمدارس لأستضافة الأنشطة، باشرت المؤسسة بأفتتاح المراكز وتسجيل الطلبة النازحين، واستقبالهم والمباشرة بتقديم دروس التقوية وتنفيذ عدد من الفعاليات الترفيهية، وقد أختلفت الاستجابة من مركز الى آخر حسب التحديات التي واجهت التنفيذ في كل مركز.

#### ١- مركز الماوردي :

##### • الجدول الدراسي الأسبوعي:

الساعة	الخامس الابتدائي	السادس الابتدائي	الاول المتوسط	الثاني المتوسط	الثالث المتوسط
١	E	عربي	أحياء	فيزياء	كيمياء
٢	عربي	رياضيات	ترفيهي	عربي	رياضيات
٣	رياضيات	E	فيزياء	كيمياء	E
٤	عربي	ترفيهي	E	ترفيهي	عربي
٥	ترفيهي	رياضيات	رياضيات	أحياء	ترفيهي

##### • بدء التسجيل وعدد الطلبة المسجلين:

بدأ تسجيل الطلبة المشاركين في الأنشطة بتاريخ ٢٧ آب، وبلغ عددهم في يوم الافتتاح (١٤٠) طفل وتدرج خلال الاسبوع الاول من التنفيذ حتى بلوغه (٣٠٠) طالب بتاريخ ٦ أيلول.



## مشروع (العودة الى المدرسة)

- المراحل الدراسية:
  - تضمن التسجيل في الأنشطة طلبة المراحل (الخامس، السادس) الابتدائي، (الاول، الثاني، الثالث) المتوسط.
  - أفتتاح المركز:
- افتتح يوم الاحد المصادف (٣٠ آب) مركز الماوردي بحضور مدير الاشراف العام في وزارة التربية ومدير قسم تربية شمال بغداد وممثل عن نقابة المعلمين في قاطع الراشدية والمجلس المحلي لمنطقة الفحامة والمركز الصحي مدير مركز شرطة ناحية كميرة وعدد من مدراء المدارس القريبة وعدد من المعلمين إضافة الى ممثلين من مؤسسة أم اليتيم ومنظمة اليونسف، افتتح الحفل بأي من الذكر الحكيم وكلمات السادة ممثلين الجهات الحكومية وكلمتي منظمة اليونسف ومؤسسة أم اليتيم، تخلل الحفل تقديم قصائد وطنية وتقديم فعاليات من اطفال المدرسة واختتم بتوزيع مؤسسة أم اليتيم هدايا تشجيعية على الطلبة الحاضرين كما تم تغطية الحفل اعلامياً.



- التوزيعات:
- تم تسليم طلبة المركز القرطاسية المجهزة من قبل منظمة اليونسف والتي تتضمن ( دفتر، قلم رصاص، قلم جاف، ممحاة، مبراة، مسطرة، دفتر رسم، اصباغ خشبية) لتغطية احتياجاتهم خلال فترة التنفيذ، كما زودت المدرسة بصندوق اعمال فنية وصندوقين من التجهيزات الرياضية لاستخدامها في الأنشطة الترفيهية، فضلاً عن صندوق وسائل توضيحية لمادة الرياضيات.



## مشروع (العودة الى المدرسة)

- الخدمات: تجهيز المركز بمولد للطاقة الكهربائية لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي.



### ٢- مركز الفحامة:

- الجدول الدراسي الاسبوعي:

الايام	الصف الخامس			الصف السادس		
	الساعة	المادة	المدرس	الساعة	المادة	المدرس
الاحد	١	عربي	بيداء	١	E	ميساء
	٢	رياضيات	حسين	٢	اجتماعيات	عرفان
	٣	E	ميساء	٣	ترفيهي	محمد
	٤	ترفيهي	محمد	٤	رياضيات	حسين
	٥	علوم	عرفان	٥	عربي	بيداء
الاثنين	١	رياضيات	حسين	١	عربي	بيداء
	٢	E	ميساء	٢	علوم	محمد
	٣	ترفيهي	محمد	٣	رياضيات	حسين
	٤	عربي	بيداء	٤	ترفيهي	محمد
	٥	عربي	بيداء	٥	E	ميساء
الثلاثاء	١	عربي	بيداء	١	رياضيات	حسين
	٢	علوم	محمد	٢	E	ميساء
	٣	E	ميساء	٣	ترفيهي	محمد
	٤	ترفيهي	محمد	٤	عربي	بيداء
	٥	رياضيات	حسين	٥	اجتماعيات	محمد
الاربعاء	١	E	ميساء	١	رياضيات	حسين
	٢	رياضيات	حسين	٢	علوم	محمد
	٣	ترفيهي	محمد	٣	E	ميساء
	٤	عربي	بيداء	٤	ترفيهي	محمد
	٥	علوم	محمد	٥	عربي	بيداء
الخميس	١	رياضيات	حسين	١	E	ميساء
	٢	عربي	بيداء	٢	رياضيات	حسين
	٣	E	ميساء	٣	عربي	بيداء
	٤	ترفيهي	محمد	٤	اجتماعيات	محمد
	٥	علوم	محمد	٥	ترفيهي	محمد

## مشروع (العودة الى المدرسة)

- **بدء التسجيل وعدد الطلبة المسجلين:**  
تم البدء بتسجيل الطلبة في مركز الفحامة بتاريخ ٢٧ آب، وبلغ عدد الطلبة المشاركين في الأنشطة (١٥٠) طالب في الاسبوع الاول.
- **المراحل الدراسية:**  
تضمن التسجيل في الأنشطة طلبة المراحل (الخامس، السادس) الابتدائي، (الاول، الثاني، الثالث) المتوسط.
- **التوزيعات:**  
كما هو الحال في مركز الموردي تم تسليم طلبة المركز القرطاسية المدرسية وزود المركز بالتجهيزات الرياضية والفنية ووسائل الايضاح.



- **الخدمات:**  
نظرا لعدم توفر التيار الكهربائي في المدرسة وارتفاع درجات الحرارة، تم تزويد المركز بمولد للطاقة الكهربائية فضلاً عن تزويدهم بالوقود الخاص به لغرض توفير جو ملائم للدراسة، كما هو الحال في مركز الموردي.
- **الأنشطة:**  
بإدارة المشروع بأقامة عدد من الأنشطة الترفيهية والتشجيعية حيث تم بتاريخ ٣١ آب إقامة عرض سينمائي تضمن عرض فيلم عن التعلم والمثابرة لتحفيز الطلبة وتنمية الشعور بأهمية العلم والتعلم.



## مشروع (العودة الى المدرسة)

### ٣- مركز ابي الخصيب:

- **بدء التسجيل وعدد الطلبة المسجلين:**  
يعد مركز ابي الخصيب من اولى مراكز المشروع التي باشرت بتسجيل الطلبة، حيث أبتدأ التسجيل بتاريخ ١٨ آب ٢٠١٥، وتدرج عدد الطلبة المشاركين فيه حيث بلغ في الايام الاولى (١٧٠) طالب وصولاً الى (٢٢٢) طالب بتاريخ (٦ أيلول ٢٠١٥).
- **أفتتاح المركز:**  
أفتتح المركز بتاريخ ٢٣ آب وبدأت المباشرة بتنفيذ الأنشطة فيه من تاريخه، وهو من اولى المراكز المباشرة بالتنفيذ.
- **المراحل الدراسية :**  
المرحلة الابتدائية: الخامس، السادس- المرحلة المتوسطة: الاول، الثاني، الثالث.
- **التوزيعات :**  
تم تسليم طلبة المركز حصصهم من القرطاسية المدرسية والتي تشمل على ( دفتر، قلم رصاص، قلم جاف، ممحاة، مبرة، مسطرة، دفتر رسم، اصباغ خشبية)، كما تم تزويد المدرسة كحال بقية المدارس بصندوق اعمال فنية وصندوقان من التجهيزات الرياضية لاستخدامها للدروس الترفيهية، بالإضافة الى صندوق هندسة لاستخدامها كوسائل توضيحية.



### • الأنشطة:

تم إقامة فعالية كرة قدم بتشكيل فرق من اطفال المركز كجزء من الأنشطة الترفيهية وبأستخدام العدة الرياضية المجهزة من قبل منظمة اليونيسف.



## مشروع (العودة الى المدرسة)



### ٤- مركز وادي الرافدين:

#### • الجدول الدراسي:

الساعة	الخامس الابتدائي	السادس الابتدائي	الاول المتوسط	الثاني المتوسط	الثالث المتوسط
١.	E	عربي	كيمياء	أحياء	رياضيات
٢.	عربي	رياضيات	ترفيهي	كيمياء	فيزياء
٣.	رياضيات	ترفيهي	عربي	ترفيهي	E
٤.	ترفيهي	E	رياضيات	فيزياء	ترفيهي
٥.	رياضيات	عربي	أحياء	E	كيمياء

#### • بدء التسجيل وعدد الطلبة المسجلين:

افتتح التسجيل في المركز بتاريخ ١٨ آب، وبلغ عدد الطلبة المشاركين في الانشطة المقامة فيه (١٠٠) طالب بتاريخ ٣١ آب.

#### • افتتاح المركز:

بدأت المباشرة بتنفيذ الأنشطة منذ افتتاح المركز بتاريخ ٢٩ آب.

## مشروع (العودة الى المدرسة)

- المراحل الدراسية :  
(الخامس، السادس ) الابتدائي، (الاول، الثاني، الثالث) المتوسط.



- التوزيعات :  
تم تسليم القرطاسية المدرسية الى الطلبة المسجلين في المركز والتي تشتمل على (دفتر، قلم رصاص، قلم جاف، ممحاة، مبراة، مسطرة، دفتر رسم، اصباغ خشبية)، كما زودت المدرسة بصندوق اعمال فنية وصندوقان من التجهيزات الرياضية لأستخدامها في الأنشطة الترفيهية ، بالاضافة الى صندوق هندسة لاستخدامها كوسائل توضيحية.

- الأنشطة:  
نظم كادر المشروع اقامة عرض فيلم سينمائي بتاريخ ٢٧ آب على الطلبة تدور احداثه حول قصة طفل يواجه المصاعب اثناء مسيرة تعلمه وكيفية التغلب عليها وعدم الاستسلام.





## مشروع (العودة الى المدرسة)

وتم أيضاً تنظيم مباراة كرة قدم بين الاطفال المسجلين في ساحة المركز بأستخدام العدة الرياضية المجهزة من قبل منظمة اليونسف.



كما تم تنظيم فعالية الرسم والتلوين في حديقة مركز وادي الرافدين للترويج عن الطلبة، جدير بالذكر ان هذه الأنشطة تدخل ضمن الساعات الترفيهية للطلبة ضمن الجدول المدرسي.



### ٥- مركز مجمع النبي يونس:

- بدء التسجيل واعداد الطلبة المسجلين:  
أبتدأ التسجيل في المركز بتاريخ ٢٧ آب، وبلغ عدد الطلبة المسجلين فيه (١٧٦) طالب حتى تاريخ ٥ ايلول.

### • أفتتاح المركز:

أفتتح المركز بتاريخ (٣١ آب ٢٠١٥)، حيث تضمن حفل الأفتتاح مشاركة الكادر والاطفال في تزيين المدرسة والقاء كلمتي إدارة المشروع وإدارة المدرسة للترحيب بالاطفال وحثهم على مواصلة الحضور والتعلم، وبأشر من تاريخه بتنفيذ الأنشطة.



## مشروع (العودة الى المدرسة)



- **المراحل الدراسية:**  
(الخامس، السادس) الابتدائي، (الاول، الثاني، الثالث) المتوسط .
- **التوزيعات:**  
تم تسليم الطلبة القرطاسية المدرسية المذكورة سابقاً إضافة الى تجهيز المدرسة بصندوق اعمال فنية وصندوقان من التجهيزات الرياضية لاستخدامها في الانشطة الترفيهية، فضلا عن صندوق وسائل توضيحية لمادة الرياضيات.
- **الخدمات:**  
تم تجهيز المركز بمراوح عمودية عدد (٦) وتوزيعها على قاعات الانشطة، نظراً لحرارة الجو والقاعات الدراسية.



## مشروع (العودة الى المدرسة)

### • الأنشطة:

نظم كادر المشروع إقامة عرض فيلم سينمائي على الطلبة عن حياة ومعاناة طالب وكيف حول من التحديات التي واجهته حافز للنجاح ومواصلة التقدم وتطوير الذات.



كما تم إقامة مباراة كرة قدم ومباراة كرة طائرة بين طلبة المركز باستخدام التجهيزات الرياضية المجهزة من قبل منظمة اليونسف، يذكر أن هذه الأنشطة تدخل ضمن الأنشطة الترفيهية الضمنية في الجدول الدراسي.





## مشروع (العودة الى المدرسة)

تزامن تنفيذ الأنشطة الترفيهية مع زيارة ممثل منظمة اليونسف بتاريخ ٥ أيلول.



### ٦. مركز انوار المصطفى:

أبتدأ التسجيل في هذا المركز بتاريخ ٢٧ آب، وبلغ عدد الطلبة المسجلين فيه (٤٥) طالب حتى تاريخ أعداد التقرير، وتم تجهيزه بحصته من القرطاسية المدرسية وبقية التجهيزات حاله حال باقي المراكز، يذكر أن هذا المركز واجه بعض المصاعب منها توزع الطلبة النازحين على اماكن متعددة مما ادى الى قلة توافدهم للتسجيل وقلة استجابة الكادر التدريسي، يذكر ان هذا المركز تم تجهيزه بخطوط لنقل الطلبة مبينة في التقرير القادم.

### ٧. مركز ثانوية الصدر الثاني:

أبتدأ التسجيل فيه بتاريخ ٢٧ آب، وبلغ عدد الطلبة المسجلين فيه (١٠٠) طالب وتم تجهيزه بالقرطاسية المدرسية وبقية التجهيزات، كونه واجه صعوبات مشابهة للتي واجهها مركز انوار المصطفى من حيث قلة استجابة الكادر التدريسي وقلة توافد الطلبة للتسجيل مما استدعى ايام اكثر للتسجيل قبل المباشرة بالافتتاح، ومن المؤمل افتتاحه خلال الايام القريبة القادمة.

### - التحديات والحلول:

واجه المشروع خلال الاسبوع الاول من التنفيذ بعض التحديات كان ابرزها:

١. عدم توفر التيار الكهربائي في اغلب المراكز وعدم توفر المولدات لدى المدارس
٢. احتياج المدارس الى قوالب ثلج لتبريد المياه والضيافة قبل تقديمها للطلبة
٣. مواجهة مشكلة في وصول بعض الطلبة النازحين للمراكز بسبب تفرق اماكن سكنهم
٤. عدم توفر العدد اللازم من المدرسين للمراحل المتوسطة في بعض المراكز
٥. احتياج المدارس الى التنظيف لاستقبال الطلبة بعدما كانت مغلقة خلال العطلة الصيفية

## مشروع (العودة الى المدرسة)

قام كادر المشروع بالعمل على تذليل تلك التحديات وايجاد الحلول المناسبة لسير العمل وذلك بقيامهم بالاتي:

- أ- توفير مولدات كهربائية ووقود لتشغيلها لبعض المراكز، وتوفير مراوح عمودية للبعض الاخر
- ب- تجهيز المدارس بقوالب ثلج عدد (١) لكل يوم
- ت- توفير خطوط لنقل الطلبة في المراكز التي تعاني من وجود النازحين بأماكن متفرقة
- ث- التنسيق مع المديريات لتوفير مدرسين للمراحل المتوسطة في المراكز التي تعاني من نقص عدد المدرسين
- ج- توفير عامل نظافة لكل مركز للمحافظة على نظافة المركز خلال فترة التنفيذ

### - الخلاصة:

بلغ عدد الطلبة المستفيدين من المشروع (١٠٩٣) طالب من المراحل الابتدائية والمتوسطة الى تاريخ كتابة هذا التقرير، تم توفير الاحتياجات اللازمة للدراسة كالقرطاسية والوسائل التعليمية للدروس العلمية والترفيهية، كما تم توفير الضيافة من الماء والعصائر طيلة فترة التنفيذ، فضلاً عن تسليم المراكز والكادر والمستفيدين احتياجاتهم لسهولة مواصلة المشروع وتذليل العراقيل لسير المشروع كما مخطط له، كما أن زيادة عدد الطلبة نهاية الاسبوع الاول مقارنة بأوله يعتبر مؤشر جيد على تفاعل المستفيدين واستجابتهم.

