

مشروع (العودة الى المدرسة)

م/ تقرير تقدم العمل

-٢-

فترة التقرير ٦-١٥ أيلول ٢٠١٥

- مقدمة:

بعد الانتهاء من مرحلة التسجيل وافتتاح المراكز وتوزيع القرطاسية وتجهيز المدارس، أستمرت المراكز خلال هذه الفترة بتنفيذ الأنشطة التعليمية والترفيهية المخطط لها ضمن المشروع، كما تم ايضا افتتاح بقية المراكز ومباشرتها بتنفيذ الأنشطة أسوة بأقرانها، وشهدت هذه الفترة إقامة حفل أختتام مركز (ابي الخصيب) لآنتهاء تنفيذ الأنشطة المحددة كونه من اولى المراكز التي باشرت بالتنفيذ.

١. مركز الماوردي:

استمر مركز الماوردي خلال هذه الفترة بتقديم دروس التقوية وأقامة الأنشطة اللاصفية والفعاليات الطوعية بعد تجهيزه بالاحتياجات اللازمة لاقامتها من القرطاسية المدرسية والضيافة والخدمات الاخرى، بلغ عدد الطلبة المستفيدين من هذا المركز (٣٦٠) طالب.



٢- مركز ابي الخصيب:

بعد اكماله تنفيذ المخطط له من دروس التقوية التعليمية والفعاليات اللاصفية أختتم مركز ابي الخصيب الأنشطة المقامة فيه بتاريخ ٢٠١٥/٩/١٣، بأقامة حفل أختتام حضره الكادر التدريسي للمركز وكادر المشروع والطلبة المستفيدين من المركز، تخلل الحفل توزيع (١٠٠) حقيبة مجهزة من قبل منظمة اليونيسف اضافة الى توزيع هدايا تشجيعية مجهزة من قبل مؤسسة أم اليتيم الى الطلبة الحاضرين وتوزيع الحقايب الخاصة بالمدرسين المشاركين في الدورة فضلاً عن التقاط الصور الجماعية، جدير بالذكر ان عدد الطلبة المستفيدين من المركز خلال التنفيذ بلغ (٢٨٠) طالب.

مشروع (العودة الى المدرسة)



٣- مركز وادي الرافيدين:

استمر المركز بأقامة الدروس التعليمية والأنشطة اللاصفية وتم تجهيز هذا المركز بخط لنقل الطلبة طيلة ايام التنفيذ لتسهيل وصولهم الى المركز، بلغ عدد المستفيدين منه خلال هذه الفترة (٢٣٦) طالب.

مشروع (العودة الى المدرسة)



تخلل تنفيذ الأنشطة استخدام الوسائل التوضيحية في التعليم لايصال المادة للطلبة بطرق غير تقليدية.



مشروع (العودة الى المدرسة)



٤- مركز الفحامة:

استمر مركز الفحامة بتنفيذ الأنشطة المتفوق عليها ضمن المشروع التي شملت الدروس التعليمية والأنشطة اللاصفية فضلا عن الأنشطة الطوعية التي تبنت المؤسسة تنفيذها والتي تضمنت التنسيق مع المراكز الصحية القريبة وزيارتها للمركز لتقديم الخدمات الصحية في مجالي فحص الاسنان وفحص البصر.

حيث تم تشخيص الاطفال الحاضرين وتسجيل الحالات التي تستدعي التدخل العلاجي اضافة الى توزيع البوسترات التوعوية عليهم.



كما أقيمت أنشطة لاصفية للطلبة تضمنت الرسم والتلوين فضلا عن الأنشطة الرياضية التي اقيمت في ساحة المدرسة، بلغ عدد الطلبة المستفيدين من المركز (١١٠) طالب.

مشروع (العودة الى المدرسة)



٥- مركز أنوار المصطفى:

واجه هذا المركز عدد من التحديات التي حالت دون افتتاحه بالتزامن مع بقية المراكز، وقد افتتح بتاريخ ٢٠١٥/٩/٧ من خلال حفل افتتاح تضمن حضور الكادر التدريسي للمركز وكادر المشروع والطلبة المستفيدين.

تم تجهيز المركز بالحصص المقررة له من القرطاسية المدرسية والتجهيزات الاخرى شأنه شأن بقية المراكز التي شملت العدة الرياضية والهندسية ومواد الاعمال اليدوية، كما تم تجهيزه بمراوح كهربائية عدد (٥) لمواجهة مشكلة ارتفاع درجات الحرارة، يذكر ان هذا المركز تم تجهيزه بخطوط لنقل الطلبة طيلة فترة تنفيذ الانشطة، بلغ عدد الطلبة المستفيدين من المركز خلال هذه الفترة (٢١٠) طالب توزعوا على مرحلتي الخامس والسادس ابتدائي والمراحل المتوسطة.

مشروع (العودة الى المدرسة)



٦- مجمع النبي يونس:

استمر مركز مجمع النبي يونس بتنفيذ انشطته المتضمنة الدروس التعليمية والأنشطة الترفيهية للطلبة المستفيدين منه، كما قام كادر المشروع بتوزيع ألعاب (٢٠٠) قطعة على اطفال المجمع، بلغ عدد الطلبة المستفيدين من الانشطة (٢٣٠) طالب.



مشروع (العودة الى المدرسة)



٧- ثانوية الصدر الثاني:

كان مركز الصدر الثاني قد واجه عدد من التحديات من بينها قلة استجابة الكادر التدريسي للحضور والمشاركة في تنفيذ فعاليات المدرسة الصيفية ونقص الكادر وتباعد اماكن وجود الطلبة وغيرها كما تم ذكره في التقرير السابق .

لذا تم افتتاح هذا المركز بتاريخ ٢٠١٥/٩/٧، وتمت المباشرة من تاريخه بتنفيذ الانشطة طيلة ايام الاسبوع بغية اكمال التنفيذ خلال الموعد المحدد، وبلغ عدد الطلبة المستفيدين من المركز (٢٩٠) طالب.

الجدول الدراسي:

الثالث المتوسط	الثاني المتوسط	الاول المتوسط	السادس الابتدائي	الخامس الابتدائي	
فيزياء	رياضة	احياء	E	علوم	الاحد
فنية	رياضيات	E	علوم	فنية	
رياضيات	احياء	عربي	فنية	عربي	
E	فنية	رياضة	عربي	رياضيات	
عربي	E	رياضيات	رياضيات	رياضة	الاثنين
E	عربي	فيزياء	علوم	فنية	
عربي	فيزياء	فنية	رياضة	عربي	
احياء	رياضة	رياضيات	عربي	رياضيات	
عربي	رياضيات	E	عربي	E	الثلاثاء
رياضة	E	عربي	E	رياضة	
E	عربي	رياضيات	علوم	رياضيات	
رياضيات	فيزياء	عربي	E	علوم	
عربي	E	فيزياء	فنية	عربي	الاربعاء
فيزياء	احياء	فنية	عربي	رياضة	
فنية	عربي	رياضة			
رياضيات	E	عربي	رياضيات	عربي	
رياضيات	عربي	رياضيات	E	رياضيات	الخميس
E	عربي	رياضيات	عربي	رياضة	
احياء	رياضة	فنية	رياضة	فنية	
عربي	فنية	E	عربي	علوم	
عربي	رياضيات	احياء	عربي	رياضيات	
عربي	رياضيات	فيزياء	علوم	رياضيات	
فنية	E	رياضة	رياضيات	علوم	
عربي	E	عربي	فنية	عربي	
رياضيات	عربي	E	عربي	رياضة	
فيزياء	E	عربي			

مشروع (العودة الى المدرسة)



- الخاتمة:

بلغ مجموع عدد الطلبة النازحين المشاركين في الأنشطة في جميع المراكز المستهدفة خلال فترة التقرير (١٧١٦) طالب للمراحل المذكورة، كما أن هذا العدد بدأ بالتناقص مع انطلاق امتحانات الدور الثاني المدرسية للمراحل المنتهية وغير المنتهية كما تضمنت أيضاً بعض المراكز استعدادات بدء العام الدراسي الجديد من توزيع المناهج الدراسية واستقبال الطلبة الجدد، لذا استدعى الدوام المتواصل لعدد من المراكز خلال يومي الجمعة والسبت سعياً لانتهاء التنفيذ قبل بدء الدوام المدرسي في العام الدراسي الجديد.

مشروع (العودة الى المدرسة)

كما تم استلام (٤٧٥٠) بروشور توعية معد من قبل منظمة اليونيسف خططت ادارة المشروع لتوزيعه على العوائل النازحة في التجمعات المستهدفة ضمن المشروع وهي (مجمع الاحسان، مجمع النبي يونس/ النهروان، كميرة، الفحامة، الحسينية/ منطقة السكلات، مجمع النبي شيت/ بوب الشام) ووجهاء المناطق المذكورة والمجالس المحلية لها اضافة الى الكوادر التدريسية لكل مركز ومديريات التربية التي تم التنسيق معها، وبدأ الاعداد لأقامة ندوات التوعية للمجتمع المضيف التي تقرر أقامتها في مراكز (مجمع النبي يونس، ابي الخصيب، وادي الرافدين، الموردي).



BACK TO SCHOOL CAMPAIGN

شهادة تقديرية

السيدة

تثميناً للجهد المتميز الذي قدمتموه في دعم دروس التقوية ضمن حملة العودة الى المدرسة للطلبة النازحين اب 2015 لا يسعنا الا أن نتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير متمنين لكم الموفقية الدائمة

مؤسسة أم اليتيم

قسم التعليم والشباب - مكتب المنطقة الوسطى
منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)
العراق

وبالتزامن مع قرب اختتام تنفيذ الأنشطة في المراكز المستهدفة في المشروع وتعبيراً عن شكر منظمة اليونيسف ومؤسسة أم اليتيم للكادر التدريسي المشارك في تنفيذ أنشطة الدورة الصيفية، تم اعداد شهادات مشاركة لكوادر المراكز المستهدفة تقديراً لجهودهم الداعمة التي ساهمت في انجاح اقامة وتنفيذ أنشطة المدرسة الصيفية ليتم توزيعها خلال الحفل الختامي للمراكز.